

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в образовательных организациях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования»

Для обеспечения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в образовательных организациях, находящихся в ведении управления образования администрации городского округа «Город Лесной» необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
создание организационно-управленческого обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
создание методического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1.	Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
2.	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в общеобразовательных организациях (далее - ОО) с целью синхронизации процессов управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО	Октябрь 2021 года	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр»
3.	Формирование Планов-графиков мероприятий («дорожных карт») обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне муниципалитета, общеобразовательных организаций	Ноябрь 2021 года – февраль 2022 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
4.	Изучение примерных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, примерных рабочих программ по учебным предметам	Ноябрь 2021 года – май 2022 года	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные

			организации Городские методические объединения
5.	Разработка программ развития общеобразовательных организаций до 2024 года с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
6.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Общеобразовательные организации
7.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ	I-II кварталы 2022 года	Общеобразовательные организации
8.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов, штатного расписания, должностных инструкций работников общеобразовательных организаций	I-II кварталы 2022 года	Общеобразовательные организации
9.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО и ООО	I-II кварталы 2022 года	Общеобразовательные организации
10.	2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
11.	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр»
12.	Проведение комплексного анализа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе в рамках собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по комплектованию детьми и кадрами на 2022-2023 уч.г.	II квартал 2022 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
13.	Подготовка и реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразова-	II квартал 2022 года	МКУ «Управление образования»

	зовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО		Общеобразовательные организации
14.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2022 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
15.	Организация участия в мониторинговых мероприятиях по вопросам готовности и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области)	В течение 2022 года (сроки, установленные Министерством образования и молодежной политики Свердловской области)	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
16.	Организация участия в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам (в формате экспертной оценки содержания материалов Примерной рабочей программы по предмету, заполнения формы наблюдения (дневника) апробации Примерной рабочей программы по предмету)	Октябрь 2021 года – апрель 2022 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
17.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО: Январь 2022 г. – Информационный день руководителей образовательных организаций; Март 2022 г. – секции городских методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; Март – апрель 2022 г. – участие в проекте ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Образовательный тур». Организация и проведение региональных онлайн-стажировок базе МБОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №75, МАОУ «Лицей»; Апрель 2022 г. – тематическое со-	В течение 2022 года	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации Городские методические объединения

	вещание заместителей директоров по вопросам формирования основных образовательных программ, в том числе учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.г.; Август 2022 г. – секции городских методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО; Август 2022 г. – августовский форум образовательного сообщества городского округа «Город Лесной», в т.ч. по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; Октябрь 2022 г. – «круглый стол» руководителей образовательных организаций «Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: первые результаты, проблемы и пути решения, перспективы»		
18.	3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
19.	Участие в региональных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, организованных ГАОУ ДПО СО «ИРО», в т.ч. в информационно-методической дне «Реализация обновленных ФГОС: проблемы, опыт, решения», стажировочной деятельности для руководителей, вебинарах по направлению «Обеспечение научно-методического сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров»	2022 год	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
20.	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС), в том числе в деятельностных форматах информационно-методической работы	Постоянно	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
21.	Актуализация плана работы городских методических объединений, творческих групп в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС	Ежемесячно	МКУ «Информационно-методический центр» Городские методические объединения

22.	Обеспечение отбора и распространения лучших практик реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами	Постоянно	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
23.	4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
24.	Анализ кадрового состава общеобразовательных организаций для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
25.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	2022 год	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
26.	Проведение городских образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	2022 год	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр» МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Общеобразовательные организации
27.	Распространение и использование методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в практической деятельности	2022 год	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
28.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания общеобразовательных организаций		Общеобразовательные организации
29.	5. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
30.	Корректировка и выполнение муниципального задания в		МКУ «Управление образования»

	соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО		Общеобразовательные организации
31.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	2022 год	Общеобразовательные организации
32.	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО		
33.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022	МКУ «Управление образования»
34.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	МКУ «Управление образования» Общеобразовательные организации
35.	Комплектование школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем учебников	I-IV кварталы 2022 года	Общеобразовательные организации
36.	7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
37.	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне. Организация участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных	I-IV кварталы 2022 года	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
38.	Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в СМИ, на сайте управления образования, образовательных организаций	I-IV кварталы 2022 года	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации
39.	Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО. актуальности обновления для	I-IV кварталы 2022 года	МКУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные организации

	системы образования, для обучающихся и их семей		
40.	Проведение собраний для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-IV кварталы 2022 года	Общеобразовательные организации
41.	Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных образовательных организаций.	I-IV кварталы 2022 года	МКУ «Управление образования» МКУ «Информационно-методический центр»